Syndicat Intercommunal du Bassin
d’Arcachon (SIBA)

Syndicat mixte, le SIBA exerce ses activités sur les
10 communes riveraines du Bassin d’Arcachon (Communauté
d’agglomération du Bassin d’Arcachon Sud et 6 communes
du nord du Bassin).

Parmi ses nombreuses missions pour assurer la
qualité des milieux aquatiques et de la vie des habitants
(navigation, qualité de I'eau, gestion des eaux pluviales et
eaux usées, etc.), le SIBA exerce la compétence GEMAPI
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inonda-
tions) depuis 2018.

Contact Plantes exotiques envahissantes :

Adelyne Rolland, chargée de mission au Péle maritime -
a.rolland@siba-bassin-arcachon.fr

Site d’intervention

Le port de Biganos, localisé sur la commune du méme
nom, est situé sur le fleuve Leyre (ou L'Eyre). Utilisé pour la
navigation de plaisance, il est 'un des deux ports fluviaux
du Bassin d’Arcachon.

En raison de la proximité avec le delta, la hauteur d’eau
et la salinité du port sont variables en fonction des marées.

En juillet 2018, le SIBA a été sollicité a propos d’herbiers
se développant au niveau de la darse' centrale du port.
L'identification des végétaux concernés a été confiée au
Conservatoire botanique national Sud Atlantique (CBNSA),
qui a identifié la présence des deux espéces de jussie,
Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides.

La zone colonisée s'étendait sur 1 200 m? environ et
regroupait une dizaine d’herbiers, principalement localisés
au niveau des mouillages des bateaux, et s’étendant vers
le centre de la darse.

Nuisances et enjeux

La présence de jussie représente une géne a la circulation
et a la manceuvre des bateaux.

Par sa forte production de biomasse, elle favorise
envasement du port. Elle modifie également le taux
d’oxygene dissous et entrave la circulation de la faune.
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1 - Localisation du site d’intervention.
2 - Herbier de jussie dans le port de Biganos.

Interventions

m Préparation

Aprées consultation des retours d’expériences sur les
opérations de gestion concernant la jussie compilés par
le GT IBMA?, le CBNSA a préconisé plusieurs actions :

- identifier et caractériser les zones envahies, et identifier
les sources d’apports possibles de boutures ;

- réaliser un arrachage (manuel ou mécanique) des herbiers,
en prévenant la dispersion de I'espéce a l'aval par la pose
d'un filet a mailles fines autour des herbiers ;

- assurer un suivi et des arrachages d’entretien les années
suivantes.

Compte tenu des petites superficies des zones a traiter et
de contraintes techniques (berges du port non-stabilisées et
pont d’accés a la darse centrale non dimensionné pour
supporter le passage d'engins de chantier lourds),
I'arrachage manuel a été choisi plutét qu'un arrachage
mécanique.

! Bassin généralement de forme rectangulaire destiné a I’accostage des bateaux.
?Le GT IBMA est devenu fin 2018 le Réseau d'expertise scientifique et technique (REST) du Centre de ressources sur les espéces exotiques

envahissantes : www.especes-exotiques-envahissantes. fr



Les opérations ont eu lieu les 24 et 25 septembre 2018. Ces dates ont été
choisies car la marée était basse en milieu de journée, permettant I'acces a pied
dans la darse. Au préalable, les usagers ont été invités a déplacer leurs bateaux
hors de la zone afin d’avoir accés aux herbiers se développant sur leur zone de
mouillage.

Le SIBA a sollicité les acteurs locaux pour étre partenaires de ces opérations :
le Parc naturel régional des Landes de Gascogne et les services techniques
municipaux de Biganos, ainsi que les bateliers de I'entreprise Lou Batel’Eyre qui
ont été embauchés comme prestataires pour participer aux opérations.

m Déroulement de I'intervention

Un barrage filtrant (filet a insecte) a été placé a I'entrée de la darse, sur la
largeur du cours d’eau (10 m) et autour d’un herbier supplémentaire repéré a
I'entrée de la darse. Deux barques ont ensuite été réparties sur la zone colonisée,
a marée descendante. Utilisées pour collecter les plants arrachés éloignés des
berges, elles devaient rester envasées jusqu’a ce que la marée remonte et
permette leur évacuation et leur déchargement.

L'arrachage a été réalisé a la main, a 'aide de rateaux et de fourches. Les
déchets ont été récupérés dans des mannes ostréicoles ou directement dans
les barques.

En milieu de la premiére matinée, les barques étaient déja pleines et il s’est
avéré que le poids de leur chargement ne permettrait pas leur évacuation avec
la marée. Un tractopelle a alors été mis a disposition par les services techniques
municipaux. L'engin a été positionné en bord de berge et son godet rempli
manuellement, puis vidé dans un camion-benne ou sur du géotextile disposé sur
les berges.

Par la suite, le godet du tractopelle a été utilisé pour extraire directement les plus
gros massifs, ce qui a entrainé également I'extraction d'un volume important de
sédiments.

La zone de déchargement de la jussie arrachée se situait a proximité d’une aire
de stationnement, sur un point non submergé a marée haute. Les plants
arrachés y étaient ressuyés sur du géotextile avant d’étre évacués vers le centre
technique municipal. Aprés asséchement dans une zone confinée du centre
technique, ils ont ensuite été évacués vers des centres de compostage en méme
temps que les déchets municipaux.

Résultats et bilan

m Résultats

Au total, 5,74 tonnes de déchets (jussies et sédiments) ont été évacuées.

De jeunes pieds restaient visibles aprées un cycle de marée et plusieurs autres
zones du port colonisées ont été repérées lors de ces opérations. Elles seront
traitées en 2019.

L'installation du barrage filtrant ne s’est pas avérée satisfaisante, son efficacité
a été notamment mise a mal par le vent. Un systeme de flottaison et de lestage
pourrait s’avérer plus efficace et permettrait de s'adapter aux hauteurs d’eau de
la darse, qui varient avec la marée.

m Bilan

En moyenne, 6 personnes étaient mobilisées en méme temps : 5 personnes a
I'arrachage et 1 personne en gestion sur la berge.

Un agent de la commune était également mobilisé pour les déplacements du
camion-benne et du tractopelle.

Le montant de la prestation de I'entreprise Lou Batel'Eyre s'éléve a 1 800 €.

La plupart du matériel utilisé a été mis a disposition par les différents acteurs
mobilisés. L'achat de nouveau matériel a représenté un montant d’environ 200 €.

3 - Mise en place du barrage filtrant.

4 et 5 - Arrachage manuel de la jussie dans
la darse.

6 - Le tractopelle manipulé depuis la berge.
7 - Herbier de jussie a marée basse.

8 - Herbier de jussie aprés interventions
d‘arrachage.



Matériel fourni par les différents acteurs

Matériel Fourni par
2 barques Lou Batel'Eyre
Filets & insectes (maille 0,8 mm, hauteur 2,20 m) Achat

+ piquets de bois

Géotextile Achat
Fourches, rateaux Tous les acteurs
Mannes ostréicoles Lou Batel'Eyre
Seaux Tous les acteurs
Equipements de protection individuels (gants, bottes, Tous les acteurs

cuissardes, waders)

Camion-benne Services techniques municipaux

Tractopelle Services techniques municipaux

Valorisation des actions

Une affiche présentant la jussie et les opérations a été disposée a proximité
des zones d'arrachage, et une plaquette sur les plantes exotiques envahissantes
réalisée par le PNR Landes de Gascognes a été mise a disposition des
promeneurs et des usagers.

Les opérations ont fait I'objet d'articles dans la presse locale (Val de I'Eyre) et
de reportages télévisés et radiophoniques
(France Bleu https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/biganos-
operation-arrachage-des-plantes-invasives-sur-le-port-15377962009,

Télévision du Bassin d'Arcachon http://lwww.tvba.fr/vie-locale/biganos-arrachage-
jussie-siba-ville-2018/).

Perspectives

Les moyens techniques seraient a optimiser pour 'accés au milieu de la darse
et I'évacuation des pieds arrachés. En effet, pour atteindre le milieu de la darse
les intervenants se trouvaient parfois envasés jusqu’au bassin, ce qui a rendu
les déplacements difficiles voire dangereux.

Un suivi visuel de la reprise et de I'évolution des herbiers sera réalisé par
les acteurs locaux en marge de leurs activités sur le site. La prise de photogra-
phies aériennes a l'aide d’'un drbne aprés les travaux, puis tous les ans avant
les périodes d’arrachages, permettra de documenter I'évolution des herbiers.

Un arrachage annuel des repousses et des éventuels nouveaux herbiers sera
organisé en septembre au cours des 5 prochaines années.

Il est également préconisé de maintenir la végétation de berge, dont 'ombrage
peut permettre de limiter le développement de la jussie.

Rédaction: Doriane Blottiere, Comité frangais de 'UICN et Adelyne Rolland, Syndicat intercommunal du
Bassin d’Arcachon, dans le cadre du Centre de ressources Espéces exotiques envahissantes. Mars 2019.
Edition : Agence frangaise pour la biodiversité.

Cette expérience de gestion complete celles des volumes 2 et 3 de ['ouvrage « Les especes
exotiques envahissantes en milieux aquatiques : connaissances pratiques et expériences de
gestion », dans la collection Comprendre pour agir de I’AFB.
(https://professionnels.afbiodiversite.fr/frinode/64).
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9 - Zone de déchargement et de ressuyage
des déchets issus de I'intervention.

10, 11 et 12 - Herbier de jussie a marée haute
(10), @ marée basse (11) et aprés interventions
d’arrachage (12).

m Syndicat intercommunal du Bassin
d’Arcachon. 2018. Bilan de l'intervention
d'arrachage manuel de la jussie au port
de Biganos. 14 pp.
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